

**«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества в ДДЮТ
на 2025-2026 учебный год**

Этап	Содержание подэтапов	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.Подготовка условий для запуска программы наставничества	1. Информирование педагогического коллектива, родительского сообщества, сообщества ДДЮТ о Целевой модели наставничества; поиск потенциальных наставников	1. Информационно-обучающие совещания 2. Организационно-методическое совещание 3. Информирование родителей на родительских собраниях, в Интернет-сообществах 4. Личное информирование педагогов и размещение информации в Интернет-сообществах 5. Информирование учащихся на занятиях, телевизионном экране в холле ДДЮТ, в сообществах ДДЮТ 6. Актуализация потенциальных партнерских связей с целью поиска наставников, сотрудничество с Администрацией района (анализ партнерских связей, заполнение базы данных) 7. Обновление рубрики на сайте ДДЮТ 8. Анкетирование потенциальных участников программы наставничества	август - сентябрь	Куратор
	2.Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ДДЮТ	1. Приказ о реализации целевой модели наставничества в 2025-2026учебном году 2. Утверждение программы наставничества ДДЮТ на 2025-2026 учебный год 3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» реализации программы наставничества в ДДЮТ 4. Назначение куратора программы наставничества в ДДЮТ.	август	Куратор
2. Формирование базы наставников и наставляемых педагогов и учащихся	1. Сбор данных об участниках программы	1. Анализ данных о педагогах и учащихся, желающих принять участие в программе наставничества 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы. Информирование родителей несовершеннолетних наставляемых о программе, сбор согласий	сентябрь	Куратор Тьюторы

		3. Формирование базы данных наставляемых 4. Формирование базы данных наставников		
3.Обучение участников программы и формирование тандемов/ групп	1.Информирование педагогов, методическое сопровождение	1. Проведение стартового мероприятия (знакомство с методическими материалами, обсуждение плана мероприятий и формата работы) 2. Собеседования с наставниками по вопросам разработки маршрутов 3. Обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, рабочих тетрадей, маршрутов) 4. Закрепление тандемов/групп приказом директора 5. Составление планов индивидуального развития наставляемых (маршрутов)	11.09.2025 12.09.2025-26.09.2025 сентябрь сентябрь до 26.09.2025	Куратор
4.Организация работы тандемов/групп	1. Проведение первичного мониторинга участников программы	1. Организация и проведение стартового мониторинга «Перспективы участия в программе <i>взрослого и детского</i> наставничества» в Google Forms 2. Анализ результатов мониторинга	12.09.2025-26.09.2025 09.10.2025	Куратор
	2. Закрепление продуктивных отношений в тандеме/группе	1. Контроль заполнения маршрута: • проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого; • проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого; • проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым; • регулярные встречи наставника и наставляемого; • проведение заключительной встречи наставника и наставляемого 2. Организация регулярной обратной связи от участников программы 3. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых 4. Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности участием в программ	октябрь 2025 г. – апрель 2026 г.	Куратор

5. Мероприятия по методическому сопровождению процесса наставничества в ДДЮТ	1. Обучение наставников и молодых специалистов по вопросам организации работы тандемов	1. Консультативная работа по организационным вопросам 2. Практикумы «Ступени мастерства» (форма «Педагог-педагог») 3. Практикумы «По ступеням вверх» (форма «Учащийся-учащийся») 4. Тематические консультации	сентябрь 2025 - май 2026 13.11.2025 29.01.2026	Куратор
	2. Мероприятия по обобщению и презентации опыта наставничества в ДДЮТ	1. Выступление на Методическом совете «Презентация программ наставничества» 2. Стартовая встреча по программе взрослого наставничества «Перспективы наставничества» 3. Стартовая встреча по программе детского наставничества «Перспективы наставничества» 4. Проектная школа наставничества «Успех каждого» 5. Открытый районный конкурс лучших практик реализации Целевой модели наставничества «Новые горизонты» 6. Годи́чный Э́дьютон по наставничеству «Вектор на результат» 7. Районная Конференция «Наставничество в дополнительном образовании. Опыт. Инструменты. Перспективы» 8. Итоговая детская встреча в рамках программы наставничества 9. «Круглый стол» для участников программы наставничества форм «Педагог-педагог» и «Тьютор» «Подведение итогов работы за 2025-2026 учебный год по программе взрослого наставничества» 10. Сбор и анализ методических материалов, описания	30.09.2025 11.09.2025 29.10.2025 сентябрь 2025 - май 2026 10.02.2026- 12.02.2026 сентябрь 2025 - май 2026 23.04.2026 13.05.2026 19.05.2026 сентябрь 2025	Куратор

		практик, технологий по организации работы в тандемах 11. Тематические встречи по запросу наставников и молодых специалистов 12. Аналитические материалы (справки, итоговые отчеты, маршруты)	- май 2026 сентябрь 2025 - май 2026 сентябрь 2025 - май 2026	
6. Завершение наставничества	1.Подведение итогов работы каждого тандема/ группы и программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества	1. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества и личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 2. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в итоговом отчете 3. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества на сайте ДДЮТ	май-июнь 2026	Куратор