

**«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества в ДДЮТ
на 2026-2027 учебный год**

Этап	Содержание подэтапов	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества	1. Информирование педагогического коллектива, родительского сообщества, сообщества ДДЮТ о Целевой модели наставничества; поиск потенциальных наставников	1. Информационно-обучающие совещания 2. Организационно-методическое совещание 3. Информирование родителей на родительских собраниях, в Интернет-сообществах 4. Личное информирование педагогов и размещение информации в Интернет-сообществах 5. Информирование учащихся на занятиях, телевизионном экране в холле ДДЮТ, в сообществах ДДЮТ 6. Актуализация потенциальных партнерских связей с целью поиска наставников, сотрудничество с Администрацией района (анализ партнерских связей, заполнение базы данных) 7. Обновление рубрики на сайте ДДЮТ 8. Анкетирование потенциальных участников программы наставничества	август - сентябрь	Куратор
	2. Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ДДЮТ	1. Приказ о реализации целевой модели наставничества в 2026-2027 учебном году 2. Утверждение программы наставничества ДДЮТ на 2026-2027 учебный год 3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» реализации программы наставничества в ДДЮТ 4. Назначение куратора программы наставничества в ДДЮТ	август	Куратор
2. Формирование базы наставников и наставляемых	1. Сбор данных об участниках программы	1. Анализ данных о педагогах и учащихся, желающих принять участие в программе наставничества 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	сентябрь	Куратор Педагоги-наставники учащихся

педагогов и учащихся		Информирование родителей несовершеннолетних наставляемых о программе, сбор согласий 3. Формирование базы данных наставляемых 4. Формирование базы данных наставников		
3.Обучение участников программы формирования тандемов/ групп	1.Информирование педагогов, методическое сопровождение	1. Проведение стартового мероприятия (знакомство с методическими материалами, обсуждение плана мероприятий и формата работы) 2. Собеседования с наставниками по вопросам разработки маршрутов 3. Обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, рабочих тетрадей, маршрутов) 4. Закрепление тандемов/групп приказом директора 5. Составление планов индивидуального развития наставляемых (маршрутов)	сентябрь	Куратор
4.Организация работы тандемов/групп	1. Проведение первичного мониторинга участников программы	1. Организация и проведение стартового мониторинга «Перспективы участия в программе <i>взрослого и детского</i> наставничества» в Yandex Forms 2. Анализ результатов мониторинга	сентябрь	Куратор
	2. Закрепление продуктивных отношений в тандеме/группе	1. Контроль заполнения маршрута: • проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого; • проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого; • проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым; • регулярные встречи наставника и наставляемого; • проведение заключительной встречи наставника и наставляемого 2. Организация регулярной обратной связи от участников программы	сентябрь-май	Куратор

		3. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых 4. Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности участием в программ		
5. Мероприятия по методическому сопровождению процесса наставничества в ДДЮТ	1. Обучение наставников и молодых специалистов по вопросам организации работы тандемов	1. Консультативная работа по организационным вопросам 2. Методический день. Обучение по форме «Педагог-педагог» 3. Методический день. Обучение по форме «Педагог-наставник учащихся» 4. Тематические групповые и индивидуальные консультации	сентябрь 1-ый вторник месяца 1-ый вторник месяца сентябрь-май	Куратор
	2. Мероприятия по обобщению и презентации опыта наставничества в ДДЮТ	1. Выступление на Методическом совете «Презентация «Дорожной карты» 2. Стартовая встреча участников программы наставничества «Перспективы наставничества» 3. Стартовая встреча по программе детского наставничества «Перспективы наставничества» 4. Проектная школа наставничества «Успех каждого» 5. Открытый межрайонный Конкурс лучших практик реализации Целевой модели наставничества «Новые горизонты» 6. Годичный Эдьютон по наставничеству «Вектор на результат» 7. Межрайонная открытая неКонференция «Наставничество в дополнительном образовании. Опыт. Инструменты. Перспективы»	29.09.2026 11.09.2026 28.10.2026 октябрь-май 16.02.2027- 18.02.2027 11.03.2027 октябрь-май 28.04.2026	Куратор

		8. Итоговая детская встреча в рамках программы наставничества 9. Круглый стол для участников программы наставничества формы «Педагог-педагог» «Подведение итогов работы за 2026-2027 учебный» 10. Сбор и анализ методических материалов, описания практик, технологий по организации работы в тандемах 11. Тематические встречи по запросу наставников и молодых специалистов 12. Аналитические материалы (справки, итоговые отчеты, маршруты)	19.05.2027 04.05.2027 октябрь-май сентябрь-май декабрь май	
6. Завершение наставничества	1.Подведение итогов работы каждого тандема/ группы и программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества	1. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества и личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 2. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в итоговом отчете 3. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества на сайте ДДЮТ	май-июнь	Куратор